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Załącznik nr 2 do Prospektu  Informacyjnego  „ RÓŻANA 28 : Harmonogram płatności przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.
	lp
	Nazwa etapu  
	Planowana data realizacji
	% zaawansowania etapu

	1
	Stan zerowy budynków nr 18-37

Organizacja placu budowy 
	31.12.2021
	20%

	2
	Płyta na kondygnacji parteru   budynków nr 18-37 
	31.03.2022
	15%

	3
	Stan surowy  otwarty budynków nr 18-37 , stan zerowy budynków nr 1-17
	30.06.2022
	20 %

	4
	Stan surowy otwarty budynków nr 1-17 , Instalacje  budynków nr 18-37  bez osprzętu: elektryczna, wod-kan, CO, gaz, montaż stolarki  zewnętrznej budynków 18-37  za wyjątkiem drzwi do budynków 18-37 


	30.12.2022
	15%



	5
	Instalacje  budynków nr 1-17 bez osprzętu: elektryczna, wod-kan, CO, gaz, montaż stolarki  zewnętrznej  budynków 1-17 za wyjątkiem drzwi do budynków 1-17 


	31.03.2023
	10%

	6
	Ocieplenie i zabudowa poddaszy budynków 1-37 montaż drzwi zewnętrznych  budynków 1-37

Tynki wewnętrzne, wylewki budynków 1-37
	30.09.2023
	10%

	7
	Elewacja, posadzki z płytek gresowych na balkonach, , balustrady ze stali  nierdzewnej  budynków 1-37 Zagospodarowanie działki:   parkingi z kostki brukowej, droga  dojazdowa, ogrodzenie osiedla budynków 1-37

przyłącza elektryczne, gazowe, wodne ,kanalizacyjne budynków 1-37 

	30.12.2023
	10%

	
	
	
	

	
	
	
	


