

**Załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego „Dobrowolskiego 24 ” I Etap: Harmonogram płatności przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.**

<b>lp</b>	<b>Nazwa etapu</b>	<b>Planowana data realizacji</b>	<b>% zaawansowania etapu</b>
1	Stan zerowy budynków nr 1-14	31.08.2018	20%
2	Płyta na kondygnacji parteru budynków nr 1-14	30.11.2018	20%
3	Stan surowy otwarty budynków nr 1-14	28.02.2019	20 %
4	Instalacje budynków nr 1-14 bez osprzętu: elektryczna, wodkan, CO, gaz, montaż stolarki zewnętrznej za wyjątkiem drzwi do budynków 1-14	31.05.2019	10%
5	Ocieplenie i zabudowa poddaszy budynków 1-14 montaż drzwi zewnętrznych budynków 1-14 Tynki wewnętrzne, wylewki budynków 1-14	30.08.2019	20%
6	Elewacja, posadzki z płytek gresowych na balkonach, balustrady ze stali nierdzewnej budynków 1-14 Zagospodarowanie działki: ,trawniki, parkingi z kostki brukowej, droga dojazdowa, ogrodzenie osiedla budynków 1-	30.09.2019	10%

	14 przyłącza elektryczne, gazowe, wodne ,kanalizacyjne budynków 1-14 .		