

„ECCO PANORAMA BUDYNKI C, D” :

Harmonogram płatności i przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.

lp	Nazwa etapu	Planowana data realizacji	% zaawansowania etapu
1	Stan zerowy budynków C,D (płyta na kondygnacji garażu)	31.03.2026	25%
2	Strop na kondygnacji 2 budynków C,D	31.07.2026	15%
3	Stan Surowy otwarty budynków C,D	30.10.2026	20%
4	Wykonanie instalacji wewnętrznych: Wod-kan, CO 50% , wentylacja 50%, elektryczna 50% , montaż stolarki okiennej w budynkach C,D	30.04.2027	20%
5	Wykonanie tynków, wylewek w Budynkach C,D	30.06.2027	10%
6	Elewacja, balustrady wykończenie klatek schodowych, zagospodarowanie terenu, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie przyłączy Wod-kan, gaz, montaż windy w budynkach C,D. Odbiór windy przez UDT , Wykonanie instalacji wewnętrznych : Wod-kan,CO, wentylacji, elektryczna 50%, zakończenie budowy, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.	31.12.2027	10%