
 
 

    

 

 

Załącznik nr 2 do Prospektu  Informacyjnego  „ Dobrowolskiego 24  ” I Etap: Harmonogram 

płatności przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach. 

 

 

lp Nazwa etapu   Planowana data realizacji % zaawansowania etapu 

1 Stan zerowy budynków nr 1-14  31.08.2018 20% 

2 Płyta na kondygnacji parteru 

budynków nr 1-14  

30.11.2018 20% 

3 Stan surowy  otwarty  budynków 

nr 1-14   

28.02.2019 20 % 

    

4 Instalacje  budynków nr 1-14 

bez osprzętu: elektryczna, wod-

kan, CO, gaz, montaż stolarki  

zewnętrznej za wyjątkiem drzwi 

do budynków 1-14  

 

31.05.2019 10% 

5 Ocieplenie i zabudowa poddaszy 

budynków 1-14 montaż drzwi 

zewnętrznych  budynków 1-14 

Tynki wewnętrzne, wylewki 

budynków 1-14 

30.08.2019 20% 

6 Elewacja, posadzki z płytek 

gresowych na balkonach, , 

balustrady ze stali  nierdzewnej  

budynków 1-14 

Zagospodarowanie działki:  

,trawniki, parkingi z kostki 

brukowej, droga  dojazdowa, 

ogrodzenie osiedla budynków 1-

30.09.2019 10% 



14 

przyłącza elektryczne, gazowe, 

wodne ,kanalizacyjne budynków 

1-14 ,pozwolenie na 

użytkowanie budynków 1-14  

 

 

    

 


