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Załącznik nr 2 do Prospektu  Informacyjnego  „ Dobrowolskiego 24  ” II  Etap: Harmonogram płatności przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.
	lp
	Nazwa etapu  
	Planowana data realizacji
	% zaawansowania etapu

	1
	Stan zerowy budynków nr 15-28
	31.12.2018
	20%

	2
	Płyta na kondygnacji parteru budynków nr 15-28
	29.03.2019
	20%

	3
	Stan surowy  otwarty  budynków nr 15-28 
	28.06.2019
	20 %

	
	
	
	

	4
	Instalacje  budynków nr 15-28 bez osprzętu: elektryczna, wod-kan, CO, gaz, montaż stolarki  zewnętrznej za wyjątkiem drzwi do budynków 15-28 

	30.09.2019
	15%

	5
	Ocieplenie i zabudowa poddaszy budynków 15-28  montaż drzwi zewnętrznych  budynków 15-28 
Tynki wewnętrzne, wylewki budynków 15-28
	29.11.2019
	15%

	6
	Elewacja, posadzki z płytek gresowych na balkonach, , balustrady ze stali  nierdzewnej  budynków 15-28 Zagospodarowanie działki:  ,trawniki, parkingi z kostki brukowej, droga  dojazdowa, ogrodzenie osiedla budynków 15-28
przyłącza elektryczne, gazowe, wodne ,kanalizacyjne budynków 15-28  .

	31.12.2019
	10%

	
	
	
	


