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Załącznik nr 2 do Prospektu  Informacyjnego  „ APARTAMENTY  MAŁA GÓRA 10   ” : Harmonogram płatności i przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach.
	lp
	Nazwa etapu  I
	Planowana data realizacji
	% zaawansowania etapu

	1
	Stan zerowy budynku (płyta na kondygnacji garażu ) 
	30.04.2020 
	25%

	2
	Stan Surowy otwarty budynku 
	30.11.2020
	25%

	3
	Wykonanie instalacji wewnętrznych : Wod-kan ,CO ,wentylacja, elektryczna  ,montaż stolarki okiennej w budynku .
	30.04.2021
	20%

	4
	Wykonanie tynków , wylewek 
	31.08.2021 
	10%

	5
	Elewacja, posadzki z płytek gresowych na balkonach, , balustrady ze stali  nierdzewnej wykończenie klatek schodowych, zagospodarowanie terenu ,montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej , wykonanie przyłączy Wod-kan , CO, MPEC, montaż windy  ,

	29.10.2021
	10%

	6
	 Odbiór  windy przez UDT , oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 


	31.12.2021
	10%



