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platnosci przedsiewziecia deweloperskiego w etapach.

Nazwa etapu

Planowana data realizacji

% zaawansowania etapu

Stan zerowy budynkow nr 1-14

31.08.2018

20%

Plyta na kondygnacji parteru
budynkow nr 1-14

30.11.2018

20%

Stan surowy otwarty budynkow
nr1-14

28.02.2019

20 %

Instalacje  budynkow nr 1-14
bez osprzetu: elektryczna, wod-
kan, CO, gaz, montaz stolarki
zewngtrznej za wyjatkiem drzwi
do budynkow 1-14

31.05.2019

10%

Ocieplenie i zabudowa poddaszy
budynkéw 1-14 montaz drzwi
zewnetrznych budynkow 1-14
Tynki wewngtrzne, wylewki
budynkow 1-14

30.08.2019

20%

Elewacja, posadzki z ptytek
gresowych na balkonach, ,
balustrady ze stali nierdzewnej
budynkow 1-14
Zagospodarowanie dziatki:
trawniki, parkingi z kostki
brukowej, droga  dojazdowa,

ogrodzenie osiedla budynkéw 1-

30.09.2019

10%




14

przylacza elektryczne, gazowe,
wodne ,kanalizacyjne budynkow
1-14 ,pozwolenie na
uzytkowanie budynkow 1-14




